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RELAZIONE 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 
 
Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al 
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato 
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 
 
 
Tempi di esecuzione 
 
Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 60 giorni naturali e consecutivi. 
 
Andamento stagionale sfavorevole 
 
Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 
della chiusura dei cantieri per festività. 
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 
 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 
 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 
percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 
temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 



In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 
lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 
che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 
 
Tabella Certificati di Pagamento 
 
Nel Capitolato Speciale d'Appalto è stato previsto che il pagamento delle rate di acconto verrà 
effettuato ogni volta che il credito dell'impresa raggiunge la cifra di euro 20´000,00. Si riportano in 
seguito l'elenco dei Certificati di Pagamento da emettere: 
- SAL n. 1 alla data 31/03/2014 Importo euro 20´983,12 - Progressivo euro 20´983,12. 
- SAL n. 2 alla data 15/04/2014 Importo euro 20´032,47 - Progressivo euro 41´015,59. 
- SAL n. 3 alla data 02/05/2014 Importo euro 5´055,41 - Progressivo euro 46´071,00. 
 
 
Produzione mensile 
 
Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 
l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 
mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 
euro 22´972,56   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 
24´617,41  . 
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 
cronoprogramma. 
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

ALLESTIMENTO CANTIERE 940,92 2,04 03/03/2014 03/03/2014 1 1

D.0001.0002.0052a SCOTICAMENTO 569,60 1,24 04/03/2014 05/03/2014 2 2

D.0001.0003.0003a STRATO DI FONDAZIONE 470,40 1,02 06/03/2014 07/03/2014 2 2

D.0001.0007.0014a STRATI DI DRENAGGIO 1´296,00 2,81 08/03/2014 11/03/2014 2 4

D.0006.0001.0068a FORMAZIONE di GABBIONI DEL TIPO A SCATOLA 2´892,20 6,28 12/03/2014 17/03/2014 4 6

D.0001.0003.0001a
 COMPATTAMENTO 1´926,00 4,18 18/03/2014 21/03/2014 4 4

D.0013.0013.0003b PAVIMENTAZIONE CARREGGIATA CALCESTRUZZO
FIBRORINFORZATO 32´220,00 69,94 22/03/2014 11/04/2014 15 21

D.0001.0005.0004b COSTRUZIONE DI MURATURA A SECCO 2´101,40 4,56 12/04/2014 21/04/2014 6 10

D.0008.0002.0010a RETE ELETTROSALDATA 297,84 0,65 22/04/2014 23/04/2014 2 2

D.0013.0013.0003a PAVIMENTAZIONE CARREGGIATA IN CALCESTRUZZO A
QUADRONI 1´327,20 2,88 24/04/2014 28/04/2014 2 5

D.0014.0003.0005a 'Recinzione eseguita con rete metallica agro pastorale 1´088,51 2,36 29/04/2014 30/04/2014 2 2

SMOBILIZZO CANIERE 940,93 2,04 30/04/2014 02/05/2014 2 3
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo (%)

euro euro

03/03/2014 940,92 940,92 2,04
04/03/2014 284,80 1´225,72 2,66
05/03/2014 284,80 1´510,52 3,28
06/03/2014 235,20 1´745,72 3,79
07/03/2014 235,20 1´980,92 4,30
10/03/2014 648,00 2´628,92 5,71
11/03/2014 648,00 3´276,92 7,11
12/03/2014 723,05 3´999,97 8,68
13/03/2014 723,05 4´723,02 10,25
14/03/2014 723,05 5´446,07 11,82
17/03/2014 723,05 6´169,12 13,39
18/03/2014 481,50 6´650,62 14,44
19/03/2014 481,50 7´132,12 15,48
20/03/2014 481,50 7´613,62 16,53
21/03/2014 481,50 8´095,12 17,57
24/03/2014 2´148,00 10´243,12 22,23
25/03/2014 2´148,00 12´391,12 26,90
26/03/2014 2´148,00 14´539,12 31,56
27/03/2014 2´148,00 16´687,12 36,22
28/03/2014 2´148,00 18´835,12 40,88
31/03/2014 2´148,00 20´983,12 45,55
01/04/2014 2´148,00 23´131,12 50,21
02/04/2014 2´148,00 25´279,12 54,87
03/04/2014 2´148,00 27´427,12 59,53
04/04/2014 2´148,00 29´575,12 64,19
07/04/2014 2´148,00 31´723,12 68,86
08/04/2014 2´148,00 33´871,12 73,52
09/04/2014 2´148,00 36´019,12 78,18
10/04/2014 2´148,00 38´167,12 82,84
11/04/2014 2´148,00 40´315,12 87,51
14/04/2014 350,23 40´665,35 88,27
15/04/2014 350,23 41´015,59 89,03
16/04/2014 350,23 41´365,82 89,79
17/04/2014 350,23 41´716,05 90,55
18/04/2014 350,23 42´066,29 91,31
21/04/2014 350,23 42´416,52 92,07
22/04/2014 148,92 42´565,44 92,39
23/04/2014 148,92 42´714,36 92,71
24/04/2014 663,60 43´377,96 94,15
28/04/2014 663,60 44´041,56 95,59
29/04/2014 544,26 44´585,81 96,78
30/04/2014 1´014,72 45´600,53 98,98
02/05/2014 470,47 46´071,00 100,00

     Putifigari lì, Ottobre 2013

il Tecnico
Ing. Massimiliano Carboni

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Putifigari
TABELLA DATE ED IMPORTI



     Comune di Putifigari

     Provincia di Sassari

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELLA STRADA 
VICINALE "Silai " IN AGRO DI PUTIFIGARI" 

COMMITTENTE: Comune di Putifigari

Putifigari lì, Ottobre 2013

Il Tecnico
(Ing. Massimiliano Carboni)

_________________________

Commitente: Comune di Putifigari
Lavori di completamento Recupero Strada Silai



Commitente: Comune di Putifigari
Lavori di completamento Recupero Strada Silai Pag. 2

ID Nome attività Durata Importo

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 1 g 940,92

2 D.0001.0002.0052a SCOTICAMENTO 2 g 569,60

3 D.0001.0003.0003a STRATO DI FONDAZIONE 2 g 470,40

4 D.0001.0007.0014a STRATI DI DRENAGGIO 2 g 1´296,00

5 D.0006.0001.0068a FORMAZIONE di GABBIONI DEL TIPO A SCATOLA 4 g 2´892,20

6   D.0001.0003.0001a COMPATTAMENTO 4 g 1´926,00

7 D.0013.0013.0003b PAVIMENTAZIONE CARREGGIATA CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO15 g 32´220,00

8 D.0001.0005.0004b COSTRUZIONE DI MURATURA A SECCO 6 g 2´101,40

9 D.0008.0002.0010a RETE ELETTROSALDATA 2 g 297,84

10 D.0013.0013.0003a PAVIMENTAZIONE CARREGGIATA IN CALCESTRUZZO A QUADRONI2 g 1´327,20

11 D.0014.0003.0005a 'Recinzione eseguita con rete metallica agro pastorale 2 g 1´088,51

12 SMOBILIZZO CANIERE 2 g 940,93
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